График реализации проекта

Устройство районных универсальных спортивных площадок
программы повышения качества среды моногородов "5 шагов благоустройства повседневности"

№ п.п.	Наименование мероприятия, состав работ	Ответственный исполнитель / соисполнители	Сроки выполнения работ	2017 г.												2018 г.		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Работы в рамках реализации проекта																		
1	**Этапы проектирования реализации проекта**																	
1.1.	Утверждение перечня адресов размещения 17 ед. УСП	**ДЭР, УФКиС**	**февраль-март 2017 г.**															
1.2.	Определение балансодержателей 17 ед. земельных участков	**ДГХ, ДО**	**февраль-март 2017 г.**															
1.3.	Определение ГРБС (получатели бюджетных средств, контроль над их использованием)	**ДЭР**	**март-апрель 2017 г.**															
1.4.	Назначение ответственных лиц из числа руководителей структурных подразделений мэрии за установку 17 ед. многофункциональных УСП, предлагается: - департамент городского хозяйства за установку 5 ед. УСП на территориях общего пользования; - департамент образования за установку 12 ед. УСП на территориях образовательных учреждений	**УФКиС, ДО, администрации**	**март-апрель 2017 г.**															
1.5.	Согласование эскиза, разработка проектно-сметной документтации, составление технического задания, проведение аукционов и заключение контрактов по установке 17 ед. УСП	**ДГХ, ДО, штабы**	**март-июль 2017 год**															
1.6.	Выполнение строительно-монтажных работ	**ДГХ, ДО**	**август -октябрь 2017 г.**															
1.7.	Торжественные церемонии открытий 17 ед. УСП	**ДГХ, ДО**	**сентябрь - октябрь 2017 г.**															
2	**Вовлечение партнеров**																	
2.1.	Проведение корпоративных семинаров, форумов с приглашением депутатов Думы городского округа Тольятти, руководителей предприятий города, спортивных федераций, фитнес клубов, бизнес структур и т.д.	**ДЭР, УФКиС**	**апрель-октябрь 2017 г.**															
2.2.	Информировать население о возможности использования	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.3.	Сформировать контингент занимающихся на спортивных площадках	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.4.	Разработать и утвердить графики проведения занятий с детьми, молодежью и жителями микрорайона	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.5.	Разработать новые формы проведения мероприятий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом жителей разного возраста (дни открытых дверей, эстафеты со взрослыми и детьми, совместные сезонные и тематические праздники, спортивные командные игры, уличные виды танцев и т.д.)	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.6.	Создать условия для семейного досуга	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.7.	Привлечь волонтеров к организации мероприятий на спортивных площадках	**ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.8.	Заключить договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению физической культуры и спорта и департамента образования, а также некоммерческими и коммерческими организациями	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															
2.9.	Отобрать соискателей на должность инструкторов для клубо по месту жительства	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**															

2.10.	Сформировать списки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	**ДО**	**февраль-март 2018 г.**
2.11.	Вовлекать детей данной категории к занятиям физической культурой и спортом, а также участию в различных мероприятиях, проводимых на спортивных площадках	**ДО**	**февраль-март 2018 г.**
2.12.	Запланировать проведение товарищеских матчей между дворовыми командами по мини-футболу, волейболу и баскетболу	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**
2.13.	Информировать население о проведении районных и городских мероприятий на базе спортивных площадок	**УФКиС**	**февраль-март 2018 г.**
3	**Привлечение финансирования**		
3.1.	В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» на обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий из средст местного бюджета	**ДГХ**	**2017 г.**
3.2.	Привлечение дополнительных средств и ресурсов в рамках проведенных переговоров с депутатами Думы городского округа Тольятти, руководителями предприятий города, спортивных федераций, бизнес структур, фитнес клубами, в	**ДЭР, УФКиС, штабы**	**февраль-октябрь 2017 г.**
3.3.	Привлечение волонтеров для организации и проведения мероприятий	**ДО, штабы**	**февраль-март 2018 г.**
4	**Вовлечение населения**		
4.1.	Организация совещаний с ТОС и общественными районами советами	**УФКиС**	**апрель-октябрь2017 г.**
4.2.	Организация корпоративных (внутриквартальных) официальных физкультурно-массовых, культурных мероприятий, среди различных групп населения	**УФКиС, ДО**	**май-октябрь 2017 г.**
4.3.	Организация Флеш-моба по реализации проекта в каждом избирательном округе	**УФКиС, ДО**	**май-сентябрь 2017 г.**
5	**Информирование**		
5.1	Информационная поддержка проекта и пропаганда физической культуры и спорта в городском округе Тольятти через печатные издания, СМИ, в группах в социальных сетях (В Контакте, Facebook), на официальном портале мэрии г.о.Тольятти и сайте Управления ФКиС, ДО	**УФКиС, ДО, штабы**	**март 2017- март 2018 г.**
5.2	В рамках проведения различных массовых мероприятий (информирование об этапах реализации проекта)	**УФКиС, ДО, штабы**	**май-октябрь 2017 г.**
5.3	Привлечь ТОСы и Общественные районные советы	**УФКиС, ДО, штабы**	**апрель-май 2017 г.**
5.4	Заинтересовать спортивные клубы и фитнес-центры	**УФКиС, ДО, штабы**	**апрель-май 2017 г.**
5.5	Привлечь высшие и специальные учебные заведения	**УФКиС, ДО, штабы**	**апрель-май 2017 г.**
6.	**Функционирование проекта**		
6.1.	Назначение ответвенных лиц за каждую территорию (УСП) председатель рабочей группы (Штаба УСП)	**ДЭР, УФКиС, ДО, ДГХ**	**март-апрель 2017г.**
6.2.	Организация работы председателем рабочей группы (Штаба УСП) еженедельных совещаний по реализации проекта.	**Штабы**	**апрель-октябрь 2017г.**
6.3.	Разработка и утверждение расписания занятий	**УФКиС, ДО**	**январь -март 2018 г.**
6.4.	Отбор соискателей на должность инструкторов для клубов по месту жительства	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**
6.5	Разработка и утверждение расписания занятий	**ДО**	**февраль-март 2018 г.**
6.6	Проведение массовых мероприятий	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**
6.7	Сформировать дворовые отряды спортивной направленности	**ДО**	**февраль-март 2018 г.**

6.8	Заключить договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению физической культуры и спорта и департамента образования, а также некоммерческими и коммерческими организациями	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**
6.9	Запланировать проведение товарищеских матчей между дворовыми командами по мини-футболу, волейболу и баскетболу	**УФКиС, ДО**	**февраль-март 2018 г.**
6.10	Заключение договоров о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования,подведомственными УФКиС и ДО, а также некоммерческими и коммерческими организациями	**УФКиС, ДО**	**сентябрь 2017г - март 2018 г.**
6.11	Организация корпоративных (внутриквартальных) официальных физкультурно-массовых, культурных мероприятий, среди различных групп населения	**УФКиС, ДО**	**сентябрь 2017г - март 2018 г.**
7.	**Другие мероприятия**		
7.1.			
7.2.			