



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Школа №75»

Семько Екатерина О.В.

Дорожная карта
по реализации проекта строительства спортивной площадки
на территории МБУ «Школа №75»
«Установка районных универсальных спортивных площадок» в рамках программы
повышения качества среды моногородов «5 шагов благоустройства повседневности»

План работ по устройству спортивных площадок

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
1	Рассмотрение первых частей заявок	ЦХТО	17.07	<i>Перенос кие 1.08.17</i>
2	Проведение аукциона	ЦХТО	20.07	
3	Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов	ЦХТО	21.07	
4	Направление проекта контракта победителю	Директор ОУ, контрактный управляющий	26.07	
5	Подписание контракта	Директор ОУ, контрактный управляющий	31.07	
6	Начало строительства	ДО, директор ОУ, контрактный управляющий	01.08	
7	Окончание строительства	ДО, директор ОУ, контрактный управляющий	01.10	

План информационно - событийного сопровождения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения	Примечание
1	Размещение на официальном сайте учреждения информации о мероприятиях проводим в ходе подготовки к строительству спортивной площадки.	Лихоманенко О.Л.	Постоянно на время строительства площадки	
2	Очистка территории под строительство спортивной площадки	Захарова О.Е.	июль	
3	Соревнования «Веселые старты», посвященные строительству новой площадки	Пайгильдина М.Г.	август	
4	Выставка детских рисунков и плакатов «Я с друзьями на новой спортивной площадке»	Юропова Л.В.	сентябрь	
5	Торжественное мероприятие, посвященное открытию спортивной площадки	Юропова Л.В.	октябрь	